

Versie: 22 mei 2018

| Maand            | Scenario's / keuzes voor herstel   | Bodemonderzoek  | Handhaving   | Kerngroep  |
|------------------|--|---|--|--|
| <b>Mei</b>       | Financiële effecten voor particulieren uitrekenen van de vier scenario's (P+B).<br><br>Regelingen uitzoeken om kosten voor particulieren te kunnen financieren (i.s.m. banken, BKZ, NHG) , of om kosten te beperken (G)  | Afronden onderzoek fase 1<br>Rapport openbaar maken.                                |  | 16/5: gesprekken met alle leden kerngroep over voorlopige wensen / keuzes t.a.v. scenario's. |
| <b>Juni</b>      | 6/6: Workshop 2: financiële effecten van scenario's en financieringsregelingen zo ver mogelijk afronden en bepreken / toelichten<br><br>Start individuele gesprekken Parteon – particulieren over wensen / keuzes die particulieren willen maken t.a.v. scenario's.  | Start onderzoek fase 2  |  |  |
| <b>Juli</b>      | Particulieren denken n.a.v. de individuele gesprekken met Parteon na over hun eigen keuze voor een scenario en onderzoeken hun eigen mogelijkheden voor financiering van kosten.   | Start onderzoek fase 3<br>Afronden onderzoek fase 2 en 3<br>Rapport openbaar maken. |  |  |
| <b>Augustus</b>  | Particulieren denken na over een keuze voor een scenario en onderzoeken hun mogelijkheden voor financiering.   |   | Onderzoek naar funderingen (als nog nodig)   |  |
| <b>September</b> | Elke particulier meldt Parteon uiterlijk 1 september de voorlopige keuze qua scenario en financiële mogelijkheden of dilemma's daarbij.<br><br>Parteon maakt een plan voor de buurt n.a.v. alle wensen / keuzes van huurders en particulieren. Het plan wordt afgestemd met de bewoners (particulier en huur) en gemeente.<br><br>Bespreken hoe om te gaan met ingewikkelde dilemma's en particulieren die geen keuze kunnen / willen maken. |   | Onderzoek naar funderingen (als nog nodig)   |  |
| <b>Oktober</b>   | Parteon presenteert een haalbaarheidsonderzoek (globaal plan voor de buurt) aan hun raad van Commissarissen.   |   |  |  |
| <b>November</b>  |  |   |  |  |
| <b>December</b>  |  |   | Zaanstad besluit na duidelijkheid over herstel (door P+B) of/hoe het handhavingstraject ingericht wordt. |  |

(P) = Parteon; (B) = particuliere bewoners; (G) = gemeente; (H) = huurders